



Vragen van gemeenteraadsleden

Gemeenteraad

Onderwerp:	Ameideplein
Datum	9 september 2012
Partij:	Helder Helmond
Bijlage:	35
Ingekomen brief griffie:	9 september 2012
Antwoord college:	10 september 2012

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Naar aanleiding van de berichten in het Eindhovens Dagblad over de late levering van de stenen voor het Ameideplein heeft Helder Helmond enkele vragen:

1. Is er al bekend hoe lang de levering nog op zich laat wachten?
2. Is het waar dat de late levering het gevolg is van het te laat bestellen door de aannemer?
Zo, ja, wat zijn dan voor de aannemer de consequenties?
Zo nee, wat is dan de reden?
3. Is het mogelijk om tijdelijk, d.m.v. afdekplaten, het Ameideplein open te stellen, zodat de ondernemers aan de Noord-Koninginnewal, en ook de marktkooplui die daar op zaterdag staan, niet langer dan noodzakelijk hinder, en inkomstenderving, ondervinden van de werkzaamheden?

Met heldere groeten,

Henriëtte Verouden-Berens
Fractiesecretaris Helder Helmond

Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:

1. *De eerste 130m² is inmiddels geleverd en verwerkt. Deze week komt de boot aan in Vlaardingen, exacte dag is nog niet bekend. De stenen zijn uiterlijk maandag op het werk tenzij de douane de partij verzegelt en nader wil inspecteren. Dit komt zelden voor maar we mogen het niet uitsluiten. In deze vracht is de helft van het benodigde materiaal aanwezig. Een week later volgt de tweede vracht, de week daarop de laatste. Deze zijn ruim op tijd op het werk aanwezig.*
2. *De natuurstenen klinkers worden in China geproduceerd. Ze zijn afkomstig uit twee groeves die 500 km uit elkaar liggen. Het samenvoegen van de partijen is/was logistiek lastig. Dit kostte extra tijd waarop de leverancier weinig/geen invloed heeft. Een trend is dat de levertijden vanuit China oplopen. De leverancier doet er alles aan om de stenen zo spoedig mogelijk hier te krijgen. De halve stenen, speciaal voor het werk gezaagd, zouden enkele weken later hier zijn. De leverancier heeft besloten om deze op zijn kosten per vliegtuig te laten transporteren.*
3. *Het fietspad en voetpad aan de buitenzijde van het plein zijn aan de oostkant reeds gereed. De bouwhekken zijn inmiddels naar achter geschoven zodat de panden meer in het zicht liggen. Alle winkels/bedrijven zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar gebleven. Met de marktmeester van de zaterdagmarkt is wekelijks contact en zijn goede afspraken gemaakt zodat de markt zo optimaal mogelijk door kan gaan. Het leggen van afdekplaten levert weinig op, er is voldoende ruimte voor de markt.*

*Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester, de secretaris,
drs. A.A.M. Jacobs A.A.M. Marneffe RA*