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Geachte leden van de gemeenteraad,

In raadsinformatiebrief 84 hebben wij u geïnformeerd over het proces om met alle betrokken partners bij 
Sport- en beleefcampus De Braak te kijken of er alsnog een mogelijkheid was om tot een gedragen plan te 
kunnen komen. Onafhankelijk procesbegeleider Erik van Merrienboer is met deze opdracht aan de slag 
gegaan waarbij in eerste instantie gedacht werd dat half september meer duidelijkheid zou zijn. In deze 
raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken. 

In de afgelopen periode heeft Erik van Merrienboer als procesbegeleider veelvuldig met alle partners 
gesproken en is er gezocht naar mogelijkheden om toch met elkaar de multifunctionele sportaccommodatie 
(MFSA) te realiseren, waarbij eenieders programma van eisen een goede plek kon krijgen. Dit is een 
complexe puzzel waarbij allerlei facetten – van ruimtelijke inpassing tot financiële kaders - een rol spelen en 
tijd vragen om tot een gedegen resultaat te kunnen komen. 

Om tot een volledig en gedragen schetsontwerp te komen, is meer tijd nodig dan in eerste instantie werd 
gedacht. Onder regie van Erik van Merrienboer bouwen we verder aan een financieel haalbaar 
schetsontwerp en proberen we de puzzel compleet te leggen. Dit is een kwestie van een aantal weken 
respijt voordat we u meer inzage kunnen geven in het resultaat. Ons gezamenlijke doel – een prachtige en 
krachtige MFSA als het kloppend hart van de Sport- en beleefcampus De Braak mét alle partners – is op dit 
moment nog binnen handbereik. We streven er naar om begin november een voorstel aan uw raad voor te 
leggen. Over de datum vindt nog afstemming plaats met het Presidium.

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Helmond,
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